



# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA

MIEMBRO DE LA FEDERACIÓN DOMINICANA DE MUNICIPIOS

## MINUTA REUNIÓN ALCALDÍA-COMITE DE SEGUIMIENTO Y CONTROL MUNICIPAL Y GRUPOS SOCIALMENTE VULNERABLES TERCER TRIMESTRE REPORTADO AÑO 2025

En el Municipio de La Romana el día siete (07) del mes de octubre del año 2025, a las 10:47 a.m. en el Ayuntamiento Municipal de La Romana presenta el informe de ejecución de las propuestas contenidas en el cronograma de ejecución del Presupuesto Participativo Municipal y los representantes de grupos socialmente vulnerables para el periodo segundo trimestre reportado del año 2025, los integrantes del Comité de Seguimiento Municipal, se reúnen con las autoridades donde se procedió abordar los siguientes puntos de agenda:

1. Apertura palabra de autoridad sobre objetivo de la reunión.
2. Nivel de ejecución expuesta por parte de la **Director de Obras, Manuel Hernández.**
3. Presentación reporte presupuestario balance gastos expuesto por **Directora del área financiera, Francia Ciriaco.**

### Desarrollo:

Nivel de ejecución expuesta por parte del **Director de Obras, Manuel Hernández:** Sobre las obras del PPM 2025, el parque de las enfermeras y doctores está en su etapa final para que sea entregado por parte del contratista.

Se realizó un recorrido el día 09 del mes de septiembre, para el inicio de las tres siguientes obras, la primera fue el remozamiento del parque de Los Caciques en Quisqueya Nueva, la segunda fue el remozamiento del parque Don Juan I y la tercera fue la construcción del parque del buen samaritano.

Después se especificó el nivel de avance de cada una de ellas, son los siguientes:

**1-Parque Enfermeras y Doctores.** Actualmente se encuentra en un 96% del total de su ejecución, restándole un 4% equivalente a la instalación de estructuras alusivas a dichos parques y su limpieza final.

**2-Parque de los Caciques.** Actualmente se encuentra en un 20% del total de su ejecución, restándole un 80%.



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA

MIEMBRO DE LA FEDERACIÓN DOMINICANA DE MUNICIPIOS

3-Parque Buen Samaritano. Actualmente se encuentra en un 20% del total de su ejecución, restándole un 80%.

4-Parque Don Juan I. Actualmente se encuentra en un 98% del total de su ejecución, restándole un 2%. Equivalente a limpieza final de obra.

**Los miembros del comité seguimiento municipal, expresan a la alcaldía las siguientes observaciones:**

**Observación de la Directora Financiera-Francia Ciriaco**, que se empiecen a desarrollar cada una de las obras para mostrar mejor avance en la ejecución de nuestro presupuesto participativo.

**Observación de la Sra. María Peña** solicitud de informe de los ingenieros sobre la ejecución de las obras para ella socializarlo con las juntas de vecinos.

Iluminación en los sectores más vulnerables, tapas de los imbornales, contenes.

Situación del área donde se encuentra Cristo Viene por la acumulación de agua de más de 15 días.

Que se hará con el parque de Quisqueya Nueva (La Estrella), remozamiento urgente, y adecuación del lugar para evitar la delincuencia.

**Observación del Alcalde, Eduardo Kery**, expresa que se le informe a cada persona involucrada todos los procesos que se estén llevando a cabo.

**Observación de Johanna Peña RAI**, desea que se implementen alumbrados, badenes, tapas de los imbornales para evitar daños a terceros.

**Observación del Regidor Víctor Mercedes**, Sostiene la idea planteada por Johanna P. RAI de nuestro ayuntamiento para el alumbramiento, tapada de imbornales, aceras y contenes, resolver pequeños problemas de la ciudad que puedan servir de ayuda.



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA

MIEMBRO DE LA FEDERACIÓN DOMINICANA DE MUNICIPIOS

Los resultados de esta reunión el comité de seguimiento se compromete a socializarlos con los diferentes representantes de la sociedad civil (Federación de Juntas de Vecinos; miembros de Juntas de Vecinos a través de los delegados representantes de las distintas comunidades, entre otros). Por lo que se anexa el listado de asistencia y fotos del comité seguimiento, invitados y representantes ayuntamiento.

Firman en conformidad con el presente informe:

**Ing. Manuel Hernández**  
Director de Obras  
Ayuntamiento de La Romana

**Sra. María Antonia Peña**  
Presidenta del Comité  
de Seguimiento





# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA

MIEMBRO DE LA FEDERACIÓN DOMINICANA DE MUNICIPIOS

## REGISTRO DE PARTICIPANTES

**Actividad:** Reunión Alcaldía - Comité de Seguimiento y Control Municipal y grupos socialmente vulnerables.

**Lugar:** Salón de reuniones, Ayto. La Romana

**Fecha:** 7/10/2025

**Hora:** 10:00 a.m.

Nombre	Género	Institución/Sector	Teléfono	Correo electrónico
1. Mary Jessel	F	Ayuntamiento la Romana	829-642-0667	
2. Juditer Pique U	F	Ayuntamiento de la Romana	829-758-8013	
3. Johanna Luisteria	F	RUM	809-905-8844	
4. Francis Ciriaco	F	Ayuntamiento	829-259-6305	
5. María Antonia Peña	F	Asa. Junta de Vecinos	809 839 8771	mariaantoniana@com.romana.gob.do
6. Leidy Laposo	F	La Alcaldía, DIRCOM	809-449-8358	
7. Mercedes Hernández	M	Alcaldía LR, Dir. Obras	809-801-0043	MHERWANDEZ@alcaldia.la Romana.gob.do
8. Eduardo Kerym	M	Alcaldía la Romana	809 958-4267	kerymetu@alcaldia.la Romana.gob.do
9. Yocan G. Mejía Godene		Alcaldía La Romana	809-209-0880	ymejia@alcaldia.la Romana.gob.do
10. DR Victor Mercedes		Regidor	809 8213713	DRVictorMercedes0629@alcaldia.la Romana.gob.do